

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта

Заместитель Председателя  
Правительства Рязанской области

\_\_\_\_\_/С.В.Горячкина/

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Совета по проектной деятельности Рязанской  
области

Губернатор Рязанской области

\_\_\_\_\_/ Н.В.Любимов/

## ПАСПОРТ

регионального проекта

### Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

#### 1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»			
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация субъектов МСП	Срок реализации проекта	15.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Горячкина Светлана Владимировна	Заместитель председателя Правительства Рязанской области		
Руководитель регионального проекта	Соломонова Нина Васильевна	Заместитель министра промышленности и экономического развития Рязанской области		
Администратор федерального проекта	Минаева Елена Алексеевна	Заместитель начальника управления, начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства управления развития предпринимательства и потребительского рынка министерства промышленности и экономического развития Рязанской области		
Связь с государственными программами Рязанской области	1.	Государственная программа	Государственная программа Рязанской области «Экономическое развитие», утвержденная постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 306	

	Подпрограмма (направление)	Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционного потенциала и развития экспорта»
2.	Государственная программа	Государственная программа Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденная постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 357
	Подпрограмма (направление)	«Поддержка малых форм хозяйствования»

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков												
1.1	Количество новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан, вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию (ежегодно)	-	ед.	0	31.12.2019	-	-	33	63	52	58	Нет	Реестр получателей поддержки
1.2.	Объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта (ежегодно)	-	млрд. долл.	0	31.12.2019	-	-	0,0197	0,015	0,0165	0,018	Нет	Данные АО «РЭЦ»
1.3.	Количество	-	тыс.ед.	0	31.12.2019	-	-	0,401	0,435	0,459	0,495	Нет	Реестр

	действующих микрозаймов, выданных МФО												получателей поддержки
1.4	Количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, (накопленным итогом)	-	ед.	0	01.01.2020	-	-	1	2	3	8	Нет	Реестр получателей поддержки
1.5	Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО	-	млн.руб.	0	01.01.2020	-	-	13,7629	14,052 1	14,617 4	15,1957	Нет	Реестр получателей поддержки
1.6	Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги	-	тыс.ед.	0	01.01.2020	-	-	0,626	0,839	1,025	1,272	Нет	Реестр получателей поддержки
1.7	Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ	-	ед.	0	01.01.2020	-	-	44	31	33	34	Нет	Реестр получателей поддержки
1.8	Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами	-	ед.	0	01.01.2020	-	-	8	18	27	36	Нет	Реестр получателей поддержки

	компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, (накопленным итогом)												
1.9	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков	-	млрд. руб.	0	01.01.2020	-	-	0,086	0,103	0,103	0,103	Нет	Данные управляющих компаний промпарков, технопарков. Данные субъектов МСП-резидентов
1.10	Численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, (накопленным итогом)	-	ед.	0	01.01.2020	-	-	6	11	14	18	Нет	Данные ФНС России
1.11	Объем консолидированной финансовой поддержки субъектов МСП в сфере АПК	-	млн.руб.	0	01.01.2020	-	-	29,544020 52	38,16752 577	37,55721 649	40,6988	Нет	Отчеты министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03.	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков															
1.1	В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан	-	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	
1.2	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	-	млрд. долл.	0,0002	0,0009	0,0018	0,0025	0,0033	0,0045	0,0054	0,0063	0,0072	0,009	0,015	0,0197	
1.3	Количество действующих микрозаймов, выданных МФО	-	тыс.ед.	0,379	0,381	0,383	0,385	0,387	0,389	0,391	0,393	0,395	0,397	0,399	0,401	
1.4	Количество субъектов МСП, которые стали	-	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	





1.11	Объем консолидированной финансовой поддержки субъектов МСП в сфере АПК	-	млн.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	29,5440 2052	29,5440 2052	29,5440 2052	29,54402 052



## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
<b>1</b>	<b>Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков</b>																
1.1	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых	-	тыс.ед.	0	31.12.2019	-	-	-	0,401	0,435	0,459	0,495	-	-	Микрокредитной компанией - Рязанский областной фонд поддержки малого	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	-	млн.руб.	0	31.12.2019	-	-	-	13,7629	14,0521	14,6174	15,1957	-	-	Фондом гарантийной поддержки Рязанской области обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципаль-	Оказание услуг (выполнение работ)	

															ных образованиях Рязанской области	
1.3	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основную капитал субъектов МСП, получивших	-	млрд. руб.	0	31.12.2019	-	-	-	0,086	0,103	0,103	0,103	-	-	К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основную капитал	Строительство (реконструкция, техническое
1.4	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям	-	ед.	0	31.12.2019	-	-	-	1	2	3	8	-	-	Субъекты МСП размещены на льготных условиях на производственных площадях и	Оказание услуг (выполнение работ)
1.5	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами	-	тыс.ед.	0	31.12.2019	-	-	-	0,626	0,839	1,025	1,272	-	-	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024	Оказание услуг (выполнение работ)

	компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)														году составит не менее 1,272 тыс.ед.	
1.6	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	-	млрд. долл.	0	31.12.2019	-	-	-	0,0197	0,015	0,0165	0,018	-	-	В 2024 году субъектами МСП - экспортерами обеспечен объем экспорта	Оказание услуг (выполнение работ)
1.7	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки	-	ед.	0	31.12.2019	-	-	-	44	31	33	34	-	-	ЦПЭ при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных	Оказание услуг (выполнение работ)
1.8	Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную	-	ед.	8	31.12.2019	-	-	-	6	11	14	18	-	-	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП,	Оказание услуг (выполнение работ)
1.9	В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в	-	ед.	42	31.12.2019	-	-	-	33	63	52	58	-	-	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных	Оказание услуг (выполнение работ)

1.10	Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательс-	-	ед.	5	31.12.2020	-	-	-	8	18	27	36	-	-	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринима-	Оказание услуг (выполнение работ)
1.11	Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в	-	ед.	225	31.12.2020	-	-	-	242	260	279	300	-	-	При участии министерства имущественных и земельных отношений Рязанской	Оказание услуг (выполнение работ)
1.12	Проведена модернизация муниципальных фондов - центров поддержки предпринимательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечен доступ к получению господдержки для субъектов МСП в	Оказание услуг (выполнение работ)
1.13	Оказана поддержка субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере НХП и ремесел. Сохранена среднесписочная численность работников субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел, не менее уровня	-	ед.	6	01.01.2021	-	-	6	4	4	4	4	-	-	Субъектам МСП в сфере НХП и ремесел предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с предпринимательской деятельностью	Оказание услуг (выполнение работ)

	предшествующего финансового года															
1.14	Оказана поддержка организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, оказывающим услуги социально-ориентированным субъектам МСП. Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, составило не менее 10 единиц ежегодно	-	ед.	10	01.01.2021	-	-	10	10	10	10	10	-	-	Организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, оказывающим услуги социально-ориентированным субъектам МСП предоставлены субсидии на реализацию программ поддержки социально-ориентированных субъектов МСП. Ежегодно количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, составило не менее 10 ед.	Оказание услуг (выполнение работ)

1.15	Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП составил: в 2020 году - 2120627 тыс.руб.; в 2021 году - 2169402 тыс.руб.; в 2022 году - 2219298 тыс.руб.; в 2023 году - 2270342 тыс.руб.; в 2024 году - 2322559 тыс.руб.	-	тыс.руб.	-	-	-	-	2120627	2169402	2219298	2270342	2322559	-	-	Министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области осуществлен анализ закупочной деятельности крупнейших заказчиков	Оказание услуг (выполнение работ)
1.16	Оказана поддержка к 2024 году не менее 30 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП (финансовая, имущественная, консультационная, правовая и иные меры поддержки)	-	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	Реализованы мероприятия в целях консолидации мер поддержки для инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП. Обеспечено информирование субъектов МСП высокотехнологичных секторов экономики о	Оказание услуг (выполнение работ)

																			мерах поддержки АО «Корпорация «МСП» и иных институтов развития	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1.</b>	<b>Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков</b>							
<b>1.1.</b>	<b>Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)</b>	–	172 848,9691	-	-	-	13 861,3	186 710,2691
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	–	160 301,2	-	-	-	13 861,3	174 162,5
1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты							
1.1.1.1.1.	из них: бюджетам субъектов Российской Федерации							
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего							
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	–	12 547,7691	-	-	-	–	12 547,7691

1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего							
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего							
<b>1.2.</b>	<b>Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)</b>	–	–	-	-	-	–	-
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	–	–	-	-	-	–	-
1.2.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты							
1.2.1.1.1.	из них: бюджетам субъектов Российской Федерации							
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего							
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	–	–	-	-	-	–	-
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего							
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего							



1.3.	<b>Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)</b>	<b>272 828,5</b>	<b>68 000,0</b>	<b>334 961,5</b>	-	-	-	<b>675 790,0</b>
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	249 500,0	-	250 000,0	-	-	-	499 500,0
1.3.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты							
1.3.1.1.1.	из них: бюджетам субъектов Российской Федерации							
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего							
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	8 093,0	-	7 732,0	-	-	-	15 925,0
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего							
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	15 235,5	68 000,0	77 129,5	-	-	-	160 365,0

1.4.	<b>Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)</b>	<b>94 879,35</b>	<b>84 340,8</b>	<b>49 923,74947</b>	<b>49 879,64049</b>	<b>49 718,11339</b>	<b>20 203,4</b>	<b>348 945,05335</b>
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	75 341,8	54 263,8	20 203,4	20 203,4	20 203,4	20 203,4	210 419,2
1.4.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты							
1.4.1.1.1.	из них: бюджетам субъектов Российской Федерации							
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего							
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	19 537,55	30 077,0	29 720,34947	29 676,24049	29 514,71339	0,0	138 525,85335
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего							
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего							

1.5.	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	44 572,0	55 461,0	70 805,2	38 144,1	71 384,2	41 684,5	322 051,0
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	42 072,0	52 961,0	60 805,2	28 144,1	61 384,2	41 684,5	287 051,0
1.5.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты							
1.5.1.1.1.	из них: бюджетам субъектов Российской Федерации							
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего							
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	2 500,0	2 500,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	35 000,0
1.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего							
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего							

1.6.	<b>Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)</b>	-	-	29 544,02052	38 167,52577	37 557,21649	40 698,8	145 967,56278
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	-	-	28 657,7	37 022,5	36 430,5	39 477,9	141 588,6
1.6.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты							
1.6.1.1.1.	из них: бюджетам субъектов Российской Федерации							
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего							
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	-	-	886,32052	1 145,02577	1 126,71649	1 220,9	4 378,96278
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего							
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего							

<b>1.7.</b>	<b>Разработана программа поддержки субъектов МСП в моногородах. Количество получивших поддержку субъектов МСП в моногородах, ед.</b>	<b>4 985,2</b>	<b>4 416,70104</b>	-	-	-	-	<b>9 401,90104</b>
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	4 835,2	4 284,2	-	-	-	-	9 119,4
1.7.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты							
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего							
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	150,0	132,50104	-	-	-	-	282,50104
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего							
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего							
<b>1.8.</b>	<b>Проведена модернизация муниципальных фондов - центров поддержки предпринимательства</b>	-	-	-	-	-	<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>
1.8.1.	Федеральный бюджет, всего	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты							
1.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего							
1.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	-	-	-	-	-	6 000,0	6 000,0
1.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего							

1.8.5.	Внебюджетные источники, всего							
<b>1.9.</b>	<b>Оказана поддержка субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере НХП и ремесел. Сохранена среднесписочная численность работников субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел, не менее уровня предшествующего финансового года</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>24 000,00</b>
1.9.1.	Федеральный бюджет, всего	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты							
1.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего							
1.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	24 000,00
1.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего							
1.9.5.	Внебюджетные источники, всего							
<b>1.10</b>	<b>Оказана поддержка организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, оказывающим услуги социально-ориентированным субъектам МСП. Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, составило не менее 10 единиц ежегодно</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>9 500,0</b>

1.10.1.	Федеральный бюджет, всего	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1.1	в том числе: межбюджетные трансферты							
1.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего							
1.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	2 000,0	9 500,0
1.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего							
1.10.5.	Внебюджетные источники, всего							
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		<b>422 765,05</b>	<b>390 567,47014</b>	<b>490 634,46999</b>	<b>131 691,26626</b>	<b>164 159,52988</b>	<b>128 448,0</b>	<b>1 728 265,78627</b>
<b>в том числе: федеральный бюджет</b>		<b>371 749,0</b>	<b>271 810,2</b>	<b>359 666,3</b>	<b>85 370,0</b>	<b>118 018,1</b>	<b>115 227,1</b>	<b>1 321 840,7</b>
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>								
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>		<b>35 780,55</b>	<b>50 757,27014</b>	<b>53 838,66999</b>	<b>46 321,26626</b>	<b>46 141,42988</b>	<b>13 220,9</b>	<b>246 060,08627</b>
<b>бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)</b>								
<b>внебюджетные источники</b>		<b>15 235,5</b>	<b>68 000,0</b>	<b>77 129,5</b>				<b>160 365,0</b>

6. Помесячный план исполнения федерального и регионального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)			На конец
-------	-------------------------	--	--	--	----------





	экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)												
1.4	Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)	-	-	-	-	3092,783 51	5924,881 41	5924,881 41	5924,881 41	29544,02 052	29544,02 052	29544,02 052	29 544,02052
1.5	Оказана поддержка субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере НХП и ремесел. Сохранена среднесписочная численность работников субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел, не менее уровня предшествующего финансового года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,0	4 000,0	4 000,00
1.6	Оказана поддержка организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, оказывающим услуги социально-ориентированным субъектам МСП. Количество субъектов МСП, получивших государственную	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	1 500,00

	поддержку, составило не менее 10 единиц ежегодно												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Акселерация субъектов МСП»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализац ия в МО (да/нет)	Информа ционная система (источник данных)
		начало	оконча ние	предшест венники	последова тели				
<b>1.</b>	<b>Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков</b>								
<b>1.1.</b>	<b>Результат «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)»</b>	<b>21.01.2021</b>	<b>20.12.2024</b>	<b>Взаимосвязь с иными результата ми и контроль ными точками отсутствует</b>	<b>Взаимосвязь с иными результата ми и контроль ными точками отсутствует</b>	<b>Ельчанинова Л.И.</b>	<b>Протокол ПК. Прочий тип документа. Микрокредитной компанией - Рязанский областной фонд поддержки малого предприниматель ства обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн.рублей на срок до 3 лет по льготной ставке 0,1; до 10,6% в зависимости от отрасли и направленности</b>	<b>Нет</b>	<b>Реестр получателей поддержки</b>

							<b>проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях Рязанской области. К 2024 году количество действующих микрозаймов РОФПМП составит не менее 0,495 тыс.ед.</b>		
1.1.1	<i>КТ «Проведение информационно-коммуникационной кампании»</i> Осуществлено информирование субъектов МСП о предоставлении Микрокредитной компанией - Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства (далее - РОФПМП) микрозаймов субъектам МСП	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сидоренко Л.В.	Протокол ПК. Прочий тип документа. Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства проведено информирование субъектов МСП о предоставляемых РОФПМП микрозаймах (официальные сайты, Бизнес-портал Рязанской области)	-	-
1.1.2	<i>КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,</i>	-	25.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Исковских А.Ю.	Протокол ПК. Договоры. РОФПМП заключены	-	-

	необходимые для оказания услуги (выполнения работы): РОФПМП с субъектами МСП заключены договоры о предоставлении микрозаймов			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		договоры с субъектами МСП о предоставлении микрозаймов		
1.1.3	КТ «Услуга оказана (работы выполнены): Количество действующих микрозаймов, выданных РОФПМП на конец 2021 года составило не менее 0,401 тыс.ед.	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исковских А.Ю.	Протокол ПК. Отчет. РОФПМП предоставлен отчет о деятельности в АИС «Мониторинг МСП»	-	-
1.1.4	КТ «Услуга оказана (работы выполнены): Количество действующих микрозаймов, выданных РОФПМП на конец 2022 года составило не менее 0,435 тыс.ед.		20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исковских А.Ю.	Протокол ПК. Отчет. РОФПМП предоставлен отчет о деятельности в АИС «Мониторинг МСП»	-	-
1.1.5	КТ «Услуга оказана (работы выполнены): Количество действующих микрозаймов, выданных РОФПМП на конец 2023 года составило не менее 0,459 тыс.ед.		20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исковских А.Ю.	Протокол ПК. Отчет. РОФПМП предоставлен отчет о деятельности в АИС «Мониторинг МСП»	-	-

1.1.6	КТ « Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» С РОФПМП заключено соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях предоставления микрозаймов субъектам МСП	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минаева Е.А.	Протокол ПК. Соглашения. Заключено соглашение с РОФПМП о предоставлении субсидии на 2024 год	-	-
1.1.7	КТ «Услуга оказана (работы выполнены): Количество действующих микрозаймов, выданных РОФПМП на конец 2024 года составило не менее 0,495 тыс.ед.		20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исковских А.Ю.	Протокол ПК. Отчет. РОФПМП предоставлен отчет о деятельности в АИС «Мониторинг МСП»	-	-
1.1.8	КТ Предоставлен отчет об использовании в 2024 году межбюджетных трансфертов	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугорская Н.В.	Протокол ПК. Отчет в Минэкономразвития России с ГИИС «Электронный бюджет»	-	-
1.2	<b>Результат «Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств</b>	<b>21.01.2021</b>	<b>20.12.2024</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными</b>	<b>Ельчанинова Л.И.</b>	<b>Фондом гарантийной поддержки Рязанской области обеспечено</b>	<b>Нет</b>	<b>Реестр получателей поддержки</b>

	(гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)»			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях Рязанской области		
1.2.1	<i>КТ «Проведение информационно-коммуникационной кампании»</i> Осуществлено информирование субъектов МСП о предоставлении Фондом гарантийной поддержки Рязанской области (далее - ФГПРО) поручительств по обязательствам субъектов МСП	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сидоренко Л.В.	Протокол ПК. Прочий тип документа. Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства проведено информирование субъектов МСП о предоставляемых ФГПРО поручительствах по обязательствам субъектов МСП (официальные сайты, Бизнес-портал Рязанской области)	-	-
1.2.2	<i>КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,</i>	-	05.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Царева И.И.	Протокол ПК. Договоры (соглашения). ФГПРО заключены	-	-

	необходимые для оказания услуги (выполнения работы): ФГПРО с субъектами МСП заключены договоры (соглашения) о предоставлении поручительств			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		договоры (соглашения) с субъектами МСП о предоставлении поручительств		
1.2.3	КТ «Услуга оказана (работы выполнены): Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, в 2021 году составил не менее 13,7629 млн.рублей	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Царева И.И.	Протокол ПК. Отчет ФГПРО	-	-
1.2.2	КТ «Услуга оказана (работы выполнены): Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, в 2022 году составил не менее 14,0521 млн.рублей	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Царева И.И.	Протокол ПК. Отчет ФГПРО	-	-
1.2.3	КТ «Услуга оказана (работы выполнены): Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Царева И.И.	Протокол ПК. Отчет ФГПРО	-	-



	поддержке РГО, в 2023 году составил не менее 14,6174 млн.рублей								
1.2.4	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, в 2024 году составил не менее 15,1957 млн.рублей	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Царева И.И.	Протокол ПК. Отчет ФГПРО	-	-
1.3.	<b>Результат «Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)»</b>	21.01.2021	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ельчанинова Л.И.	Протокол ПК. Прочий тип документа. К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составил 0,103 млрд.руб	Нет	Данные УК промпарков, технопарков и субъектов МСП - резидентов промпарков, технопарков
1.3.1	<i>КТ «Оборудование приобретено»</i> Управляющей компанией промпарка приобретено	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бугорская Н.В.	Протокол ПК. Прочий тип документа. Заключены договоры на	-	-

	оборудование			отсутствует	отсутствует		приобретение оборудования		
1.3.2	<i>КТ «Оборудование установлено»</i> Управляющей компанией предоставлен документ, подтверждающий установку оборудования	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугорская Н.В.	Протокол ПК. Прочий тип документа. Принят документ, подтверждающий установку оборудования	-	-
1.3.3	<i>КТ «Строительно-монтажные работы завершены»</i> Подрядной организацией промпарка завершены строительные-монтажные работы	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубцов А.В.	Протокол ПК. Акт. Подписан акт о приемке строительномонтажных работ	-	-
1.3.4	<i>КТ «Заключение органа государственного строительного надзора получено»</i>	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубцов А.В.	Протокол ПК. Прочий тип документа. Получено заключение органа государственного строительного надзора	-	-
1.3.5	<i>КТ «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»</i> Частный промышленный парк введен в эксплуатацию	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубцов А.В.	Протокол ПК. Акт. Подписан акт ввода в эксплуатацию объекта недвижимого имущества	-	-

1.3.6	КТ «Оборудование введено в эксплуатацию»	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубцов А.В.	Протокол ПК. Акт. Подписан акт ввода в эксплуатацию оборудования	-	-
1.3.7	КТ «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена» Управляющей компанией частного промышленного парка получено свидетельство о регистрации права на объект недвижимого имущества	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубцов А.В.	Протокол ПК. Прочий тип документа. Получено свидетельство о регистрации права на объект недвижимого имущества	-	-
1.3.8	КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»: Управляющей компанией промпарка представлен отчет по внебюджетным инвестициям	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугорская Н.В.	Протокол ПК. Отчет. Отчет Управляющей компании промпарка в министерство промышленности и экономического развития Рязанской области	-	-
1.3.9	КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»: Управляющей компанией промпарка представлен отчет по	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бугорская Н.В.	Протокол ПК. Отчет. Отчет Управляющей компании	-	-

	внебюджетным инвестициям			отсутствует	отсутствует		промпарка в министерство промышленности и экономического развития Рязанской области		
1.3.10	КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»: Управляющей компанией промпарка представлен отчет по внебюджетным инвестициям	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугорская Н.В.	Протокол ПК. Отчет. Отчет Управляющей компании промпарка в министерство промышленности и экономического развития Рязанской области	-	-
1.4.	<b>Результат «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами</b>	<b>21.01.2021</b>	<b>20.12.2024</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Соломонова Н.В.</b>	<b>Протокол ПК. Прочий тип документа. Субъекты МСП размещены на льготных условиях на производственных площадях и помещениях промышленных парков, технопарков. К 2024 году не менее 8 субъектов МСП получили доступ к территориям созданных</b>	<b>Нет</b>	<b>Реестр получателей поддержки</b>

	созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)»						промышленных парков, технопарков		
1.4.1	КТ «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» Внесены изменения в нормативные правовые акты Правительства Рязанской области, регулирующие предоставление субсидий	-	10.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минаева Е.А.	Протокол ПК. Постановление. Внесены изменения в постановление Правительства Рязанской области, регулирующие порядок предоставления субсидий	-	-
1.4.2	КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» С управляющей компанией промпарка заключено соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугорская Н.В.	Протокол ПК. Соглашение с УК промпарка. Заключено соглашение с управляющей компанией о предоставлении субсидии на 2021 год	-	-

1.4.3	<i>КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»:</i> Управляющей компанией промпарка заключены соглашения с резидентами промышленного парка	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугорская Н.В.	Протокол ПК. Соглашения. Управляющей компанией промпарка заключены соглашения с резидентами	-	-
1.4.4	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»:</i> Количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков на территории Рязанской области, на конец 2021 года составило не менее 1 ед.	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ельчанинова Л.И..	Протокол ПК. Отчет . Отчет управляющей компании промпарка	-	-
1.4.5	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»:</i> Предоставлен отчет об использовании в 2021 году межбюджетных трансфертов	-	20.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугорская Н.В.	Протокол ПК. Отчет в Минэкономразвития России с ГИИС «Электронный бюджет»	-	-
1.4.6	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»:</i>	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Минаева Е.А.	Протокол ПК. Отчет .	-	-

	Количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков на территории Рязанской области, на конец 2022 года составило не менее 2 ед.			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Отчет управляющей компании промпарка		
1.4.7	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков на территории Рязанской области, на конец 2023 года составило не менее 3 ед.	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минаева Е.А.	Протокол ПК. Отчет . Отчет управляющей компании промпарка	-	-
1.4.8	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков на территории Рязанской области, на конец 2024 года	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минаева Е.А.	Протокол ПК. Отчет . Отчет управляющей компании промпарка	-	-

	составило не менее 8 ед.								
1.5	<b>Результат «Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)</b>	<b>21.01.2021</b>	<b>20.12.2024</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Соломонова Н.В.</b>	<b>Протокол ПК. Прочий тип документа. Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит не менее 1,272 тыс.ед.</b>	<b>Нет</b>	<b>Реестр получателей поддержки-</b>
1.5.1	<i>КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для</i>		10.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Минаева Е.А.	Протокол ПК. Постановление. Постановление Правительства Рязанской области	-	-



	оказания услуги (выполнения работы)» Внесены изменения в нормативные правовые акты Правительства Рязанской области, регулирующие порядок предоставления субсидий			отсутствует	отсутствует		о внесении изменений в порядке предоставления субсидий		
1.5.2	КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» В 2021 году предоставлены субсидии АНО «Центр бизнеса Рязанской области» в целях предоставления субъектам МСП комплексных услуг	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чашкина Н.В..	Протокол ПК. Соглашения. Платежные поручения. Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области предоставлены субсидии АНО «Центр бизнеса РО» в целях предоставления субъектам МСП комплексных услуг.	-	-
1.5.3	КТ «Услуга оказана (работы выполнены): В 2021 году комплексные услуги предоставлены не менее 626 субъектам МСП, действующим	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сидоренко Л.В.	Протокол ПК. Отчет. Инфраструктурой поддержки предпринимательства в Рязанской области	-	-

	более 1 года						предоставлены комплексные услуги субъектам МСП на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса		
1.5.4	КТ Предоставлен отчет об использовании в 2021 году межбюджетных трансфертов	-	20.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугорская Н.В.	Протокол ПК. Отчет в Минэкономразвития России в ГИИС «Электронный бюджет»	-	-
1.5.5	КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» В 2022 году предоставлены субсидии АНО «Центр бизнеса Рязанской области» в целях предоставления субъектам МСП комплексных услуг	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минаева Е.А.	Протокол ПК. Соглашения. Платежные поручения. Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области предоставлены субсидии АНО «Центр бизнеса РО» в целях предоставления субъектам МСП комплексных услуг.	-	-
1.5.6	КТ «Услуга оказана (работы выполнены): В 2022 году	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сидоренко Л.В.	Протокол ПК. Отчет. Инфраструктурой	-	-

	комплексные услуги предоставлены не менее 839 субъектам МСП, действующим более 1 года			и контроль-ными точками отсутствует	и контроль-ными точками отсутствует		поддержки предпринимательства в Рязанской области предоставлены комплексные услуги субъектам МСП на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса		
1.5.7	КТ Предоставлен отчет об использовании в 2022 году межбюджетных трансфертов	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными точками отсутствует	Бугорская Н.В.	Протокол ПК. Отчет в Минэкономразвития России в ГИИС «Электронный бюджет»	-	-
1.5.8	КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» В 2023 году предоставлены субсидии АНО «Центр бизнеса Рязанской области» в целях предоставления субъектам МСП комплексных услуг	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными точками отсутствует	Минаева Е.А.	Протокол ПК. Соглашения. Платежные поручения. Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области предоставлены субсидии АНО «Центр бизнеса РО» в целях предоставления субъектам МСП комплексных услуг	-	-
1.5.9	КТ «Услуга оказана	-	20.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сидоренко	Протокол ПК.	-	-

	<i>(работы выполнены):</i> В 2023 году комплексные услуги предоставлены не менее 1025 субъектам МСП, действующим более 1 года			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л.В.	Отчет. Инфраструктурой поддержки предпринимательства в Рязанской области предоставлены комплексные услуги субъектам МСП на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнес		
1.5.10	КТ Предоставлен отчет об использовании в 2023 году межбюджетных трансфертов	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугорская Н.В.	Протокол ПК. Отчет в Минэкономразвития России в ГИИС «Электронный бюджет»	-	-
1.5.11	КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» В 2024 году предоставлены субсидии АНО «Центр бизнеса Рязанской области» в целях предоставления субъектам МСП комплексных услуг	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минаева Е.А.	Протокол ПК. Соглашения. Платежные поручения. Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области предоставлены субсидии АНО «Центр бизнеса РО» в целях предоставления субъектам МСП	-	-

							комплексных услу		
1.5.12	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены): В 2024 году комплексные услуги предоставлены не менее 1272 субъектам МСП, действующим более 1 года</i>	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сидоренко Л.В.	Протокол ПК. Отчет. Инфраструктурой поддержки предпринимательства в Рязанской области предоставлены комплексные услуги субъектам МСП на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнес	-	-
1.5.11	КТ Предоставлен отчет об использовании в 2024 году межбюджетных трансфертов	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугорская Н.В.	Протокол ПК. Отчет в Минэкономразвития России в ГИИС «Электронный бюджет»	-	-
1.6	<b>Результат «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта»</b>	<b>21.01.2021</b>	<b>20.12.2024</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Ероян Л.Н.</b>	<b>Протокол ПК. Прочий тип документа. В 2024 году субъектами МСП - экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,018 млрд.долл.США (по курсу ЦБ РФ, действующему на дату заключения</b>	<b>Нет</b>	<b>Данные АО «РЭЦ»</b>

							<b>экспортного контракта) при поддержке ЦПЭ</b>		
1.6.1	<i>КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»</i> Рязанской областью заключено соглашение с АО «РЭЦ» о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятий по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотова Ю.В.	Протокол ПК. Соглашение. Заключено соглашение с АО «РЭЦ» о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятий по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта	-	-
1.6.2	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»</i> Объем экспорта МСП, получивших поддержку ЦПЭ, в 1 полугодии 2021 года составил не менее 0,0045 млрд.долл.США	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ероян Л.Н.	Протокол ПК. Отчет ЦПЭ.	-	-
1.6.3	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»</i> Объем экспорта МСП, получивших поддержку ЦПЭ, в по	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ероян Л.Н.	Протокол ПК. Отчет. В АО «РЭЦ» и Минэкономразвития России	-	-

	итогам 2021 года составил не менее 0,0197 млрд.долл.США			отсутствует	отсутствует		направлен отчет о результатах деятельности ЦПЭ за 11 месяцев 2021 года. Уточняющий отчет направляется в срок до 01.04.2022		
1.6.4	<i>КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»</i> Рязанской областью заключено соглашение с АО «РЭЦ» о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятий по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотова Ю.В.	Протокол ПК. Соглашение. Заключено соглашение с АО «РЭЦ» о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятий по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта	-	-
1.6.5	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»</i> Объем экспорта МСП, получивших поддержку ЦПЭ, в 2022 году составил не менее 0,015 млрд.долл.США	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ероян Л.Н.	Протокол ПК. Отчет. В АО «РЭЦ» и Минэкономразвития России направлен отчет о результатах деятельности ЦПЭ за 11 месяцев 2022	-	-

							года. Уточняющий отчет направляется в срок до 01.04.2023		
1.6.6	КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» Рязанской областью заключено соглашение с АО «РЭЦ» о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятий по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотова Ю.В.	Протокол ПК. Соглашение. Заключено соглашение с АО «РЭЦ» о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятий по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта	-	-
1.6.7	КТ «Услуга оказана (работы выполнены)» Объем экспорта МСП, получивших поддержку ЦПЭ, в 2023 году составил не менее 0,0165 млрд.долл.США	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ероян Л.Н.	Протокол ПК. Отчет. В АО «РЭЦ» и Минэкономразвития России направлен отчет о результатах деятельности ЦПЭ за 11 месяцев 2023 года. Уточняющий отчет направляется в срок до 01.04.2024	-	-



1.6.8	КТ « Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» Рязанской областью заключено соглашение с АО «РЭЦ» о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятий по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотова Ю.В.	Протокол ПК. Соглашение. Заключено соглашение с АО «РЭЦ» о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятий по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта	-	-
1.6.9	КТ «Услуга оказана (работы выполнены)» Объем экспорта МСП, получивших поддержку ЦПЭ, в 2024 году составил не менее 0,018 млрд.долл.США	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ероян Л.Н.	Протокол ПК. Отчет. В АО «РЭЦ» и Минэкономразвития России направлен отчет о результатах деятельности ЦПЭ за 11 месяцев 2024 года. Уточняющий отчет направляется в срок до 01.04.2025	-	-
1.7	Результат «Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров	21.01.2021	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ероян Л.Н.	Протокол ПК. Прочий тип документа. ЦПЭ при	Нет	Реестр получателей поддержки

	(работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)»			контроль-ными точками отсутствует	контроль-ными точками отсутствует		содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке ЦПЭ составит не менее 34 ед.		
1.7.1	<i>КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»</i> Внесены изменения в нормативные правовые акты Правительства Рязанской области,	-	10.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными точками отсутствует	Ероян Л.Н.	Протокол ПК. Постановление. Постановление Правительства Рязанской области о внесении изменений в порядке предоставления субсидий	-	-

	регулирующие порядок предоставления субсидий								
1.7.2	КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» В 2021 году предоставлены субсидии АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» в целях предоставления субъектам МСП услуг ЦПЭ	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ероян Л.Н.	Протокол ПК. Соглашения. Платежные поручения. Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области Предоставлены субсидии АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» в целях предоставления субъектам МСП услуг ЦПЭ	-	-
1.7.3	КТ «Услуга оказана (работы выполнены): В 2021 году количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, составило не менее 44 ед.	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотова Ю.В.	Протокол ПК. Отчет.	-	-
1.7.4	КТ	-	20.01.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Бугорская	Протокол ПК.	-	-

	Предоставлен отчет об использовании в 2021 году межбюджетных трансфертов			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н.В.	Отчет в Минэкономразвития России в ГИИС «Электронный бюджет»		
1.7.5	<i>КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»</i> В 2022 году предоставлены субсидии АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» в целях предоставления субъектам МСП услуг ЦПЭ	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ероян Л.Н.	Протокол ПК. Соглашения. Платежные поручения. Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области Предоставлены субсидии АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» в целях предоставления субъектам МСП услуг ЦПЭ	-	-
1.7.6	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> В 2022 году количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, составило не менее 31 ед.	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотова Ю.В.	Протокол ПК. Отчет	-	-

1.7.7	КТ Предоставлен отчет об использовании в 2022 году межбюджетных трансфертов	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугорская Н.В.	Протокол ПК. Отчет в Минэкономразвития России в ГИИС «Электронный бюджет»	-	-
1.7.8	КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» В 2023 году предоставлены субсидии АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» в целях предоставления субъектам МСП услуг ЦПЭ	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ероян Л.Н.	Протокол ПК. Соглашения. Платежные поручения. Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области Предоставлены субсидии АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» в целях предоставления субъектам МСП услуг ЦПЭ	-	-
1.7.9	КТ «Услуга оказана (работы выполнены): В 2023 году количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, составило не	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотова Ю.В.	Протокол ПК. Отчет	-	-

	менее 33 ед.								
1.7.10	КТ Предоставлен отчет об использовании в 2023 году межбюджетных трансфертов	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугорская Н.В.	Протокол ПК. Отчет в Минэкономразвития России вГИИС «Электронный бюджет»	-	-
1.7.11	КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» В 2024 году предоставлены субсидии АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» в целях предоставления субъектам МСП услуг ЦПЭ	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ероян Л.Н.	Протокол ПК. Соглашения. Платежные поручения. Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области Предоставлены субсидии АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» в целях предоставления субъектам МСП услуг ЦПЭ	-	-
1.7.12	КТ «Услуга оказана (работы выполнены): В 2024 году количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федотова Ю.В.	Протокол ПК. Отчет	-	-

	ЦПЭ, составило не менее 34 ед.								
1.5.11	КТ Предоставлен отчет об использовании в 2024 году межбюджетных трансфертов	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугорская Н.В.	Протокол ПК. Отчет в Минэкономразвития России в ГИИС «Электронный бюджет»	-	-
1.8	<b>Результат «Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом)»</b>	<b>21.01.2021</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Шемякин Б.В.</b>	<b>Протокол ПК. Прочий тип документа. Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК</b>	<b>Нет</b>	<b>Данные ПФР</b>
1.8.1	<i>КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»</i> С крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заключены соглашения о предоставлении грантов	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филькина Л.Н.	Протокол ПК. Отчет. Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы получили государственную поддержку	-	-
1.8.2	<i>КТ «Для оказания</i>		31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Филькина	Протокол ПК.	-	-

	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» В 2021 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддержку, обеспечено создание не менее 6 постоянных рабочих мест			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л.Н.	Отчет. Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы обеспечили создание новых постоянных рабочих мест		
1.8.3	КТ «Услуга оказана (работы выполнены): По итогам 2021 года численность работников в расчете на 1 субъект МСП в сфере АПК составило не менее 6 единиц.	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филькина Л.Н.	Протокол ПК. Отчет В результате оказания грантовой поддержки на реализацию проектов «Агростартап» созданы новые постоянные рабочие места, сведения о работниках переданы в Пенсионный фонд Российской Федерации	-	-
1.8.4	КТ «Услуга оказана (работы выполнены): По итогам 2022 года	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Филькина Л.Н.	Протокол ПК. Отчет В результате	-	-



	численность работников в расчете на 1 субъект МСП в сфере АПК составило не менее 11 единиц (нарастающим итогом)			и контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует		оказания грантовой поддержки на реализацию проектов «Агростартап» созданы новые постоянные рабочие места, сведения о работниках переданы в Пенсионный фонд Российской Федерации		
1.8.5	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> По итогам 2023 года численность работников в расчете на 1 субъект МСП в сфере АПК составило не менее 14 единиц (нарастающим итогом)	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филькина Л.Н.	Протокол ПК. Отчет . В результате оказания грантовой поддержки на реализацию проектов «Агростартап» созданы новые постоянные рабочие места, сведения о работниках переданы в Пенсионный фонд Российской Федерации	-	-
1.8.6	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> По итогам 2023 года численность	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Филькина Л.Н.	Протокол ПК. Отчет. В результате оказания грантовой	-	-

	работников в расчете на 1 субъект МСП в сфере АПК составило не менее 18 единиц (нарастающим итогом)			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		поддержки на реализацию проектов «Агростартап» созданы новые постоянные рабочие места, сведения о работниках переданы в Пенсионный фонд Российской Федерации		
1.9	<b>Результат «В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан»</b>	<b>21.01.2021</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Шемякин Б.В.</b>	<b>Протокол ПК. Прочий тип документа. Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию</b>	<b>Нет</b>	<b>Единый реестр субъектов МСП</b>
1.9.1	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Осуществлены мероприятия по информированию, обучению заинтересованных лиц из числа субъектов	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филькина Л.Н.	Протокол ПК. Отчет. Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизво-	-	-

	МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные виды бизнеса (сельскохозяйственные кооперативы)						дителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию		
1.9.2	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Осуществлены мероприятия по информированию, обучению заинтересованных лиц из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные виды бизнеса (сельскохозяйств	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филькина Л.Н.	Протокол ПК. Отчет. Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию	-	-
1.9.3	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i>	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Филькина Л.Н.	Протокол ПК. Отчет.	-	-

	<p>Осуществлены мероприятия по информированию, обучению заинтересованных лиц из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные виды бизнеса (сельскохозяйств</p>			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию		
1.9.4	<p><i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i>  Осуществлены мероприятия по информированию, обучению заинтересованных лиц из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий</p>	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филькина Л.Н.	<p>Протокол ПК.  Отчет.  Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию</p>	-	-

	интеграцию в более крупные виды бизнеса (сельскохозяйств								
1.10	<b>Результат «Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом»</b>	<b>21.01.2021</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Шемякин Б.В.</b>	<b>Протокол ПК. Прочий тип документа. Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребителем кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств</b>	<b>Нет</b>	<b>Реестр получателей поддержки</b>
1.10.1	<i>КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,</i>	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Филькина Л.Н.	Протокол ПК. Постановление. Утверждено Постановление	-	-

	необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» Внесены изменения в нормативные правовые акты Правительства Рязанской области, регулирующие порядок предоставления субсидий (грантов) в сфере АПК			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		Правительства Рязанской области о внесении изменений в нормативные правовые акты Правительства Рязанской области, регулирующие порядок предоставления субсидий (грантов) в сфере АПК		
1.10.2	КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» С субъектами МСП в сфере АПК заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов)	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филькина Л.Н.	Протокол ПК. Соглашения. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области с субъектами МСП в сфере АПК заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов)	-	-
1.10.3.	КТ «Услуга оказана (работы выполнены): В 2021 году грантовая поддержка на создание предпринимательской деятельности предоставлена не менее 8 субъектам МСП в сфере АПК	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филькина Л.Н.	Протокол ПК. Отчет. Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы получили	-	-

							государственную поддержку		
1.10.4	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Региональным центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказаны услуги субъектам МСП в сфере АПК	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов Ю.Б.	Протокол ПК. Отчет в министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказаны услуги в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций	-	-
1.10.5	<i>КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»</i> С субъектами МСП в сфере АПК заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов)	-	31.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филькина Л.Н.	Протокол ПК. Соглашения. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области с субъектами МСП в сфере АПК заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов)	-	-

1.10.6.	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> В 2022 году грантовая поддержка на создание предпринимательской деятельности предоставлена не менее 10 субъектам МСП в сфере АПК	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филькина Л.Н.	Протокол ПК. Отчет. Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы получили государственную поддержку	-	-
1.10.7	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Региональным центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказаны услуги субъектам МСП в сфере АПК	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов Ю.Б.	Протокол ПК. Отчет в министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказаны услуги в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций	-	-
1.10.8	<i>КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-</i>	-	31.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Филькина Л.Н.	Протокол ПК. Соглашения. Министерством сельского	-	-



	<i>техническое (кадровое) обеспечение»</i> С субъектами МСП в сфере АПК заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов)			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		хозяйства и продовольствия Рязанской области с субъектами МСП в сфере АПК заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов)		
1.10.9.	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> В 2023 году грантовая поддержка на создание предпринимательской деятельности предоставлена не менее 9 субъектам МСП в сфере АПК	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филькина Л.Н.	Протокол ПК. Отчет. Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы получили государственную поддержку	-	-
1.10.10	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Региональным центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказаны услуги субъектам МСП в сфере АПК	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов Ю.Б.	Протокол ПК. Отчет в министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказаны услуги в	-	-

							соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций		
1.10.11	<i>КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»</i> С субъектами МСП в сфере АПК заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов)	-	31.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филькина Л.Н.	Протокол ПК. Соглашения. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области с субъектами МСП в сфере АПК заключены соглашения о предоставлении субсидий (грантов)	-	-
1.10.12	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> В 2024 году грантовая поддержка на создание предпринимательской деятельности предоставлена не менее 9 субъектам МСП в сфере АПК	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филькина Л.Н.	Протокол ПК. Отчет. Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы получили государственную поддержку	-	-
1.10.13	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Региональным центром компетенций в сфере сельскохозяйственной	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов Ю.Б.	Протокол ПК. Отчет в министерство сельского хозяйства и продовольствия	-	-

	кооперации и поддержки фермеров оказаны услуги субъектам МСП в сфере АПК						Рязанской области. Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказаны услуги в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций		
1.11	Результат «Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество предоставленных объектов (в аренду или на иных правах, нарастающим итогом)	21.01.2021	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Майоров М.А.	Протокол ПК. Прочий тип документа. При участии министерства земельных и земельных отношений Рязанской области и органов местного самоуправления Рязанской области субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни	Нет	Данные министерства земельных и земельных отношений Рязанской области, муниципальных образований Рязанской области, АИС «Мониторинг МСП»

							<b>государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП</b>		
1.11.1	<i>КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»</i> Определены основные подходы оценки эффективности использования имущества	-	10.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белова О.В.	Протокол ПК. Исходящее письмо. Письмо министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области в муниципальные образования Рязанской области с основными подходами оценки эффективности использования имущества	-	-
1.11.2	<i>КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»</i> Подготовлена информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белова О.В.	Протокол ПК. Исходящее письмо. Письмо министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области в АО «Корпорация «МСП» с информацией о количестве объектов,	-	-

	имущества на конец 2021 года						включенных в перечни государственного и муниципального имущества, на конец 2021 года		
1.11.3	<i>КТ « Услуга оказана (работы выполнены)»</i> В 2021 году субъектам МСП предоставлено имущество из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белова О.В.	Протокол ПК. Исходящее письмо. Письмо министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области в АО «Корпорация «МСП» и министерство промышленности и экономического развития Рязанской области со сводным отчетом о количестве предоставленного субъектам МСП имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, на конец 2021 года	-	-
1.11.4	<i>КТ « Для оказания услуги (выполнения</i>	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Белова О.В.	Протокол ПК. Исходящее письмо.	-	-

	<p>работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»</p> <p>Подготовлена информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества на конец 2022 года</p>			<p>результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>результатами и контрольными точками отсутствует</p>		<p>Письмо министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области в АО «Корпорация «МСП» с информацией о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, на конец 2022 года</p>		
1.11.5	<p>КТ « Услуга оказана (работы выполнены)»</p> <p>В 2022 году субъектам МСП предоставлено имущество из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества</p>	-	30.12.2022	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	Белова О.В.	<p>Протокол ПК. Исходящее письмо. Письмо министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области в АО «Корпорация «МСП» и министерство промышленности и экономического развития Рязанской области со сводным отчетом о количестве предоставленного</p>	-	-

							субъектам МСП имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, на конец 2022 года		
1.11.6	<i>КТ « Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»</i> Подготовлена информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества на конец 2023 года	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белова О.В.	Протокол ПК. Исходящее письмо. Письмо министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области в АО «Корпорация «МСП» с информацией о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, на конец 2023 года	-	-
1.11.7	<i>КТ « Услуга оказана (работы выполнены)»</i> В 2023 году субъектам МСП предоставлено имущество из числа объектов, включенных в перечни	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белова О.В.	Протокол ПК. Исходящее письмо. Письмо министерства имущественных и земельных отношений	-	-

	государственного и муниципального имущества						Рязанской области в АО «Корпорация «МСП» и министерство промышленности и экономического развития Рязанской области со сводным отчетом о количестве предоставленного субъектам МСП имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, на конец 2023 года		
1.11.8	<i>КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»</i> Подготовлена информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества на конец 2024 года	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белова О.В.	Протокол ПК. Исходящее письмо. Письмо министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области в АО «Корпорация «МСП» с информацией о количестве объектов, включенных в перечни	-	-



							государственного и муниципального имущества, на конец 2024 года		
1.11.9	<i>КТ « Услуга оказана (работы выполнены)»</i> В 2024 году субъектам МСП предоставлено имущество из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белова О.В.	Протокол ПК. Исходящее письмо. Письмо министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области в АО «Корпорация «МСП» и министерство промышленности и экономического развития Рязанской области со сводным отчетом о количестве предоставленного субъектам МСП имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, на конец 2024 года	-	-
1.12	<b>Результат «Проведена модернизация муниципальных</b>	<b>01.04.2022</b>	<b>31.07.2024</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и</b>	<b>Сидоренко Л.В.</b>	<b>Протокол ПК. Отчет. Обеспечен доступ к получению</b>	<b>Нет</b>	<b>Данные Центра «Мой бизнес»</b>

	<b>фондов - центров поддержки предпринимательства»</b>			<b>контроль-ными точками отсутствует</b>	<b>контроль-ными точками отсутствует</b>		<b>господдержки для субъектов МСП в муниципальных образованиях Рязанской области. Региональным Центром «Мой бизнес» осуществлено внедрение единого регламента оказания услуг в муниципальных центрах поддержки предпринимательства</b>		
1.12.1	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Внедрен единый регламент оказания услуг в муниципальных центрах поддержки предпринимательства»	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными точками отсутствует	Сидоренко Л.В.	Протокол ПК. Отчеты. Региональным Центром «Мой бизнес» осуществлено внедрение единого регламента оказания услуг в муниципальных центрах поддержки предпринимательства	-	-
1.12.2	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Проведена модернизация	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Сидоренко Л.В.	Протокол ПК. Отчеты. Региональным Центром «Мой	-	-

	деятельности муниципальных фондов - центров поддержки предпринимательства			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		бизнес» проведена модернизация деятельности муниципальных центрах поддержки предпринимательства		
1.13	<b>Результат «Оказана поддержка субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере НХП и ремесел. Сохранена среднесписочная численность работников субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел, не менее уровня предшествующего финансового года»</b>	<b>15.02.2019</b>	<b>20.12.2024</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Соломонова Л.И.</b>	<b>Протокол ПК. Прочий тип документа. Субъектам МСП в сфере НХП и ремесел предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с предпринимательской деятельностью</b>	<b>Нет</b>	<b>Реестр получателей поддержки</b>
1.13.1	<i>КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»</i> Проведен конкурсный	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.13.2	Фатеева А.А.	Протокол ПК. Протокол заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам МСП,	-	-

	отбор субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере НХП и ремесел, в целях предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с предпринимательской деятельностью						осуществляющим деятельность в сфере НХП и ремесел		
1.13.2	<i>КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»</i> С субъектами МСП, осуществляющими деятельность в сфере НХП и ремесел - победителями конкурсного отбора заключены договоры о предоставлении субсидии	-	25.10.2021	1.13.1	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фатеева А.А.	Протокол ПК. Договоры. Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области заключены договоры с субъектами МСП, осуществляющими деятельность в сфере НХП и ремесел, о предоставлении субсидии	-	-
1.13.1	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> В 2021 году субсидии получили не менее 4 субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере НХП и ремесел	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минаева Е.А.	Протокол ПК. Платежные документы. Субъектам МСП в сфере НХП и ремесел, предоставлены субсидии на	-	-

							возмещение части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности		
1.13.2	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> В 2022 году субсидии получили не менее 4 субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере НХП и ремесел	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минаева Е.А.	Протокол ПК. Платежные документы. Субъектам МСП в сфере НХП и ремесел, предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности	-	-
1.13.3	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> В 2023 году субсидии получили не менее 4 субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере НХП и ремесел	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минаева Е.А.	Протокол ПК. Платежные документы. Субъектам МСП в сфере НХП и ремесел, предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности	-	-
1.13.4	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> В 2024 году субсидии	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Минаева Е.А.	Протокол ПК. Платежные документы.	-	-

	получили не менее 4 субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере НХП и ремесел			и контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует		Субъектам МСП в сфере НХП и ремесел, предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности		
1.14	<b>Оказана поддержка организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, оказывающим услуги социально-ориентированным субъектам МСП. Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, составило не менее 10 единиц ежегодно</b>	<b>15.02.2019</b>	<b>20.12.2024</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Соломонова Н.В.</b>	<b>Протокол ПК. Прочий тип документа. Организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, оказывающим услуги социально-ориентированным субъектам МСП предоставлены субсидии на реализацию программ поддержки социально-ориентированных субъектов МСП. Ежегодно количество субъектов МСП, получивших</b>	<b>Нет</b>	<b>Реестр получателей поддержки</b>

							<b>государственную поддержку, составило не менее 10 ед.</b>		
1.14.1	<i>КТ « Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»</i> Проведен отбор организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства, оказывающих услуги социально-ориентированным субъектам МСП, в целях предоставления субсидий на реализацию программ поддержки социально-ориентированных субъектов МСП	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.14.2	Фатеева А.А.	Протокол ПК. Приказ о результатах отбора. Подготовлен приказ министерства промышленности и экономического развития Рязанской области о результатах отбора	-	-
1.14.2	<i>КТ « Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»</i> С организацией,	-	25.10.2021	1.14.1	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фатеева А.А.	Протокол ПК. Договоры. Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области заключен договор с	-	-

	образующей инфраструктуру поддержки предпринимательства, оказывающей услуги социально-ориентированным субъектам МСП, - победителем отбора заключен договоры о предоставлении субсидии						организацией, образующей инфраструктуру поддержки предпринимательства, оказывающей услуги социально-ориентированным субъектам МСП о предоставлении субсидии		
1.14.3	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> В 2021 году оказана поддержка не менее 10 социально-ориентированным субъектам МСП	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минаева Е.А.	Протокол ПК. Отчет организации инфраструктуры о реализации мероприятия	-	-
1.14.4	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> В 2022 году оказана поддержка не менее 10 социально-ориентированным субъектам МСП	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минаева Е.А.	Протокол ПК. Отчет организации инфраструктуры о реализации мероприятия	-	-
1.14.5	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> В 2023 году оказана поддержка не менее 10 социально-ориентированным субъектам МСП	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минаева Е.А.	Протокол ПК. Отчет организации инфраструктуры о реализации мероприятия	-	-
1.14.6	<i>КТ «Услуга оказана</i>	-	20.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Минаева Е.А.	Протокол ПК.	-	-



	<i>(работы выполнены):</i> В 2024 году оказана поддержка не менее 10 социально-ориентированным субъектам МСП			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Отчет организации инфраструктуры о реализации мероприятия		
1.15	<b>Результат «Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП составил:</b> <b>в 2020 году - 2120627 тыс.руб.;</b> <b>в 2021 году - 2169402 тыс.руб.;</b> <b>в 2022 году - 2219298 тыс.руб.;</b> <b>в 2023 году - 2270342 тыс.руб.;</b> <b>в 2024 году - 2322559 тыс.руб.</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</b>	<b>Андряшина Т.А.</b>	<b>Протокол ПК. Прочий тип документа. Министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области осуществлен анализ закупочной деятельности крупнейших заказчиков</b>	<b>Нет</b>	<b>Данные годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков</b>
1.15.1	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП по итогам 2020г. составил 2120627 тыс.руб.	-	14.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тишина О.А.	Протокол ПК. Прочий тип документа. Министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области предоставлен отчет по анализу закупочной деятельности крупнейших	-	-

							заказчиков.		
1.15.2	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Проведены обучающие мероприятия по тематике участия субъектов МСП в закупках	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сидоренко Л.В.	Протокол ПК. Отчет о реализации мероприятия. АНО «Центр бизнеса РО» совместно с министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области проведены обучающие мероприятия в сфере закупок	-	-
1.15.3	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Проведены обучающие мероприятия с крупнейшими заказчиками по тематике участия субъектов МСП в закупках	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тишина О.А.	Протокол ПК. Отчет о реализации мероприятия. ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области» совместно с министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области проведены обучающие мероприятия в сфере закупок		
1.15.4	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i>	-	14.02.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Тишина О.А.	Протокол ПК. Прочий тип	-	-

	Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП по итогам 2021г. составил 2169402 тыс.руб.			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		документа. Министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области предоставлен отчет по анализу закупочной деятельности крупнейших заказчиков.		
1.15.5	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Проведены обучающие мероприятия по тематике участия субъектов МСП в закупках	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сидоренко Л.В.	Протокол ПК. Отчет о реализации мероприятия. АНО «Центр бизнеса РО» совместно с министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области проведены обучающие мероприятия в сфере закупок	-	-
1.15.6	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП по итогам 2022г. составил	-	14.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тишина О.А.	Протокол ПК. Прочий тип документа. Министерством имущественных и земельных отношений	-	-

	2219298 тыс.руб.						Рязанской области предоставлен отчет по анализу закупочной деятельности крупнейших заказчиков		
1.15.7	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Проведены обучающие мероприятия по тематике участия субъектов МСП в закупках	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сидоренко Л.В.	Протокол ПК. Отчет о реализации мероприятия. АНО «Центр бизнеса РО» совместно с министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области проведены обучающие мероприятия в сфере закупок	-	-
1.15.8	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП по итогам 2023г. составил 2270342 тыс.руб.	-	14.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тишина О.А.	Протокол ПК. Прочий тип документа. Министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области предоставлен отчет по анализу закупочной деятельности крупнейших	-	-

							заказчиков		
1.15.9	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Проведены обучающие мероприятия по тематике участия субъектов МСП в закупках	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сидоренко Л.В.	Протокол ПК. Отчет о реализации мероприятия. АНО «Центр бизнеса РО» совместно с министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области проведены обучающие мероприятия в сфере закупок	-	-
1.15.10	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП по итогам 2024г. составил 2322559 тыс.руб.	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тишина О.А.	Протокол ПК. Прочий тип документа. Министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области предоставлен отчет по анализу закупочной деятельности крупнейших заказчиков	-	-
1.16	<b>Результат «Оказана поддержка к 2024 году не менее 30</b>	<b>15.02.2019</b>	<b>20.12.2024</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и</b>	<b>Взаимосвязь с иными результатами и</b>	<b>Авдеев Д.И.</b>	<b>Протокол ПК. Прочий тип документа. Реализованы</b>	<b>Нет</b>	<b>Реестр получателей поддержки</b>

	<b>инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП (финансовая, имущественная, консультационная, правовая и иные меры поддержки)»</b>			<b>контрольными точками отсутствует</b>	<b>контрольными точками отсутствует</b>		<b>мероприятия в целях консолидации мер поддержки для инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП. Обеспечено информирование субъектов МСП высокотехнологичных секторов экономики о мерах поддержки АО «Корпорация «МСП» и иных институтов развития</b>		
1.16.1	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Предоставлена информационно-консультационная поддержка инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сидоренко Л.В.	Протокол ПК. Прочий тип документа. АНО «Центр бизнеса РО» предоставлена информационно-консультационная поддержка инновационным субъектам МСП	-	-
1.16.2	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i>	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Паршин А.Н.	Протокол ПК. Отчет.	-	-

	Проведены совместно с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» конкурсов проектов по программам «Умник», «Старт», «Коммерциализация», «Развитие»			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области совместно с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» проведены конкурсы проектов		
1.16.3	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Информирование субъектов МСП о поддержке в виде грантов на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, через ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А.Н.	Протокол ПК. Прочий тип документа. Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области осуществлено информирование субъектов МСП о финансовой поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	-	-

1.16.4	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Предоставлена информационно-консультационная поддержка инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сидоренко Л.В.	Протокол ПК. Прочий тип документа. АНО «Центр бизнеса РО» предоставлена информационно-консультационная поддержка инновационным субъектам МСП	-	-
1.16.5	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Проведены совместно с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» конкурсов проектов по программам «Умник», «Старт», «Коммерциализация», «Развитие»	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А.Н.	Протокол ПК. Отчет. Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области совместно с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» проведены конкурсы проектов	-	-
1.16.6	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Информирование субъектов МСП о поддержке в виде грантов на разработку и создание	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А.Н.	Протокол ПК. Прочий тип документа. Министерством промышленности и экономического развития Рязанской	-	-



	производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, через ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»						области осуществлено информирование субъектов МСП о финансовой поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»		
1.16.7	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Предоставлена информационно-консультационная поддержка инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сидоренко Л.В.	Протокол ПК. Прочий тип документа. АНО «Центр бизнеса РО» предоставлена информационно-консультационная поддержка инновационным субъектам МСП	-	-
1.16.8	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Проведены совместно с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А.Н.	Протокол ПК. Отчет. Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области совместно	-	-

	технической сфере» конкурсов проектов по программам «Умник», «Старт», «Коммерциализация», «Развитие»						с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» проведены конкурсы проектов		
1.16.9	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Информирование субъектов МСП о поддержке в виде грантов на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, через ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А.Н.	Протокол ПК. Прочий тип документа. Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области осуществлено информирование субъектов МСП о финансовой поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	-	-
1.16.10	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Предоставлена информационно-консультационная	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сидоренко Л.В.	Протокол ПК. Прочий тип документа. АНО «Центр бизнеса РО»	-	-

	поддержка инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП			отсутствует	отсутствует		предоставлена информационно-консультационная поддержка инновационным субъектам МСП		
1.16.11	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Проведены совместно с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» конкурсов проектов по программам «Умник», «Старт», «Коммерциализация», «Развитие»	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А.Н.	Протокол ПК. Отчет. Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области совместно с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» проведены конкурсы проектов	-	-
1.16.12	<i>КТ «Услуга оказана (работы выполнены):</i> Информирование субъектов МСП о поддержке в виде грантов на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса на создание и	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Паршин А.Н.	Протокол ПК. Прочий тип документа. Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области осуществлено информирование субъектов МСП о финансовой	-	-

(или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, через ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»							поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--